



Registro Generale N. 199/2024 del 10/07/2024

DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio

OGGETTO: SERVIZIO DI FORNITURA E POSA ALBERI ED ARBUSTI NELLE AREE VERDI PUBBLICHE E REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE NEL COMUNE DI SOLIERA - Variante in corso d'opera n.1 CUP: J31G23000210004 - CIG A0412057A8

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DELL'Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

Premesso che:

Con Determinazione n. 63 del 05/03/2024 si è provveduto ad aggiudicare il servizio di fornitura e posa alberi ed arbusti nelle aree verdi pubbliche e realizzazione di impianti di irrigazione nel Comune di Soliera, mediante trattativa diretta con unico operatore in modalità telematica sulla piattaforma acquistinretepa.it alla ditta CASA FONTANA SOC. COOP. AGRICOLA FORESTALE - P.IVA 02834960367, con sede Legale in 41026 Pavullo nel Frignano, Via Giovanni Pascoli 1;

Che l'importo aggiudicato ammontava ad Euro 41.200,00 di cui: euro 22.012,70 per fornitura e posa piante oltre ad IVA 10% per euro 2.201,27; euro 11.149,92 per realizzazione impianti di irrigazione e pozzetti irrigui oltre ad IVA 22% per euro 2.452,98; euro 3.383,13 per economie, alle condizioni riportate nella lettera invito prot. 20607 del 28/12/2023;

Considerato che la spesa di Euro 41.200,00 oltre IVA 10% di legge risulta finanziata per Euro 21.273,41 da oneri di disagio ambientale e per Euro 19.926,59 da avanzo.

Considerato che:

nel corso dei sopralluoghi atti a determinare l'esatta posizione delle piante, sono emerse necessità di:

- aumentare il numero di piante in via Caravaggio in quanto se ne sono rilevate altre morte;
- piantare un carpino piramidale davanti alle scuole medie di via Loschi per compensare una pianta da tempo mancante;
- aumentare il numero di piantine di mettere nelle aiuole di via IV Novembre e nelle fioriere;
- sostituire la pacciamatura di corteccia di pino con ardesia;
- aumentare il numero di alberi donati al Comune, per i quali è necessario prevedere i costi di posa;

le modifiche apportate al computo metrico estimativo comportano una maggiore spesa quantificata in Euro 7.166,59 oltre Iva 10% per Euro 716,65 e così per complessivi Euro 7.883,24;

queste necessità non erano quantificate nell'affidamento per cui è necessario procedere con una variante in corso d'opera;

La variante risulta finanziata per Euro 7.883,24 da oneri di disagio ambientale, accertati ed incassati al cap.

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.



4005 “Trasferimento oneri per disagio ambientale”, act. 2024/62;

l'importo netto di perizia, per servizi suppletivi determinati da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice e che non alterano la natura generale del contratto nel rispetto del comma 1 lett. a) dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, risulta pari ad Euro 7.166,59 oltre Iva 10% per Euro 716,65 e così per complessivi Euro 7.883,24 e pertanto non supera l'importo massimo ammissibile previsto nella lettera di invito di Euro 50.000,00;

Dato atto che, come previsto all'art.11 del capitolato speciale d'appalto allegato B) alla lettera invito, ai sensi dell'art.120 comma 1 lett.a) è consentita la modifica dell'importo contrattuale per maggiori prestazioni che si rendessero necessarie durante la durata del contratto, fino all'importo contrattuale massimo di €.50.000,00;

Preso atto che la Responsabile del Servizio Ambiente e Verde Pubblico, p.i. Maria Grazia Garavaldi, in qualità di Direttore dell'esecuzione e RUP, ha redatto in data 03/06/2024 una perizia di variante in corso d'opera redatta in conformità all'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, nella quale confermava le cause, condizioni e presupposti per la variante stessa;

Preso atto, inoltre, che:

- non è cambiato il termine contrattuale per l'esecuzione dei servizi;

Visto l'atto di sottomissione, sottoscritto in data 13/06/2024 dal Sig.Ezio Giacomelli, Presidente del Consiglio d'Amministrazione della ditta CASA FONTANA SOC. COOP. AGRICOLA FORESTALE - P.IVA 02834960367, con sede Legale in 41026 Pavullo nel Frignano, Via Giovanni Pascoli 1 e dal Direttore dell'esecuzione e RUP P.I. Maria Grazia Garavaldi;

Atteso che la spesa complessiva derivante dall'approvazione del presente atto trova copertura finanziaria nelle economie di gara al capitolo 3388 ad oggetto “Riqualficazione del verde pubblico piantumazioni” del Bilancio 2024;

Considerato che:

- l'importo contrattuale dei servizi viene elevato da Euro 41.200,00 ad Euro 49.083,24 comprensivi di IVA al 10% ;
- non si è provveduto ad acquisire un nuovo codice CIG in quanto la variante in corso d'opera non supera il 20 per cento;
- il Codice CIG rimane il CIG originario: **A0412057A8**

Visto il D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i;

Visto il D.P.R. n. 207 del 5/10/2010 per la parte non abrogata;

Visto il Decreto del Ministero dei LL.PP. n. 145/2000, per la parte non abrogata e trasfusa nel D.P.R. 207/2010;

Visto il D.Lgs. n. 33/2013 così come modificato dal D.Lgs. 97/2016;

Vista la Legge n. 136/2010;

Visto l'art. 183 co. 9 D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 4, co. 2 D.Lgs. 165/2001;

Visto il D.M. n. 123 del 12/03/2004;

Visto D.M. n. 31 del 19/01/2018;

Visto l'art. 42 , co. 6, 7, 8 dello Statuto Comunale;

Visto l'art. 25 comma 5 del Regolamento di contabilità;



Richiamati i seguenti atti:

- la Delibera di Consiglio n. 79 del 21/12/2023 con cui è stato approvato Il Documento Unico di programmazione anno 2024-2026 e relativa nota di aggiornamento;
- la Deliberazione del Consiglio comunale n° 80 del 21/12/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024-2026;
- la Deliberazione della Giunta comunale n° 134 del 28/12/2023, con la quale è stato approvato il P.E.G 2024/2026;

Considerato che:

- come disposto dall'art.183, co.7 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la presente determinazione dispiega la propria efficacia dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile territoriale del Settore Finanziario, con l'esclusione di qualsiasi altra forma di verifica di legittimità degli atti (Circolare n. 1/97 del Ministero dell'Interno);
- il provvedimento contiene ogni altro elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

Tutto ciò premesso e considerato

D E T E R M I N A

DI RITENERE le premesse parte integrante della presente determinazione;

DI APPROVARE, ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 36/2023 la perizia suppletiva e di variante in corso d'opera dell'importo di Euro 7.166,59 di imponibile oltre ad Euro 716,65 per IVA al 10% così per complessivi Euro 7.883,24, redatta dalla Responsabile del Servizio Ambiente e Verde Pubblico p.i. Maria Grazia Garavaldi e depositata in formato cartaceo agli atti dell'ufficio Ambiente e Verde Pubblico come da quadro economico rideterminato che segue:

QUADRO ECONOMICO

FORNITURA E POSA ALBERI ED ARBUSTI NELLE AREE VERDI PUBBLICHE E REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE Cpv. 03452000-3 – CUP J31G23000210004. - CIG: A0412057A8

Ribasso di gara offerto 1,80%

	DESCRIZIONE		IMPORTO AGGIUDICATO	Importo dopo variante
A	FORNITURA E POSA ALBERI ED ARBUSTI	Euro	22.012,70	22.012,70
B	REALIZZAZIONE IMPIANTI DI IRRIGAZIONE E POZZETTI IRRUGUI	Euro	11.149,92	11.149,92
C	VARIANTE 1	Euro		7.166,59
	Sommano A +B +C	Euro	33.162,62	40.329,21
	iva 10% su A e su C	Euro	2.201,27	2.917,92
	iva 22% su B	Euro	2.452,98	2.452,98
	TOTALE		37.816,87	45.700,11
	economie	Euro	3.383,13	3.383,13
	TOTALE COMPLESSIVO	Euro	41.200,00	49.083,24



DI IMPEGNARE la somma di Euro 7.166,59 di imponibile oltre ad Euro 716,65 per IVA al 10% così complessivi Euro 7.883,24 con imputazione al Cap.3388 ad oggetto “Riqualificazione del verde pubblico piantumazioni” del Bilancio 2024;

DI DICHIARARE CHE:

- la necessità di modifica dell'importo contrattuale è stata determinata dalla necessità di modificare il numero e aumentare le dimensioni delle alberature da piantare, come meglio esplicitato nelle premesse;
- i servizi inseriti in variante in corso d'opera sono previsti in conformità all'art. 120 comma 1 lettera a) D.lgs. 36/2023 e la modifica era stata prevista nei documenti di gara iniziali in modo chiaro ed inequivocabile;
- che le predette modifiche non alterano la natura generale del contratto, nel rispetto del comma 1 lett. a) dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023;
- non si è provveduto ad acquisire un nuovo codice CIG in quanto la variante in corso d'opera supera il 20 per cento;
- il Codice CIG da indicare sulle fatture/liquidazioni rimane il CIG originario : A0412057A8

DI DARE ATTO CHE:

- l'appaltatore si è impegnato all'esecuzione dei nuovi e maggiori servizi previsti nella perizia, ai prezzi concordati ed ai patti e condizioni del contratto principale con la sottoscrizione dell'atto di sottomissione, agli atti dell'Ufficio Ambiente e Verde Pubblico;
- l'importo contrattuale dei servizi viene elevato da Euro 41.200,00 ad Euro 49.083,24 comprensivi di IVA al 10% e l'esecuzione dei servizi suppletivi e di variante in corso d'opera è prevista nell'anno 2024 e pertanto l'esigibilità della spesa, in base a quanto disposto dall'art. 183 del TUEL, è per Euro 49.083,24 nell'anno 2024;
- il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa è stimato per euro 49.083,24 ed è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dall'art. 74 del D. Lgs. 118/2011 e dal D.Lgs. 126/2014;
- è stata verificata, di concerto con il responsabile del Settore Finanze e Risorse, la compatibilità del programma dei pagamenti ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 co. 2 della L. 102/09;

DI LIQUIDARE, dietro presentazione di regolare fattura, ai sensi dell'art. 28 del vigente regolamento di contabilità gli importi dovuti alla ditta CASA FONTANA SOC. COOP. AGRICOLA FORESTALE - P.IVA 02834960367, con sede Legale in 41026 Pavullo nel Frignano, Via Giovanni Pascoli 1, affidataria del servizio;

DI DARE ATTO che responsabile del procedimento, ai sensi della legge 241/90 e dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, è Maria Grazia Garavaldi, Responsabile del Servizio Ambiente e Verde Pubblico;

DI DARE ATTO ALTRESI'

- che l'aggiudicatario ed i suoi collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti a rispettare, in quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei pubblici dipendenti approvato, ai sensi del DPR n°62 del 16/04/2013, con Deliberazione di G.C. n°5 del 23/01/2014 e pubblicato sul sito internet comunale, sezione Amministrazione trasparente, Disposizioni generali, atti generali. La violazione dei suddetti obblighi comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della natura o della reiterazione della violazione, la stessa sia ritenuta grave;
- che si assolve agli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, mediante la pubblicazione sul sito internet dell'Ente, sezione “Amministrazione trasparente”.



COMUNE DI SOLIERA
PROVINCIA DI MODENA

Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio

L'istruttore

MARIA GRAZIA GARAVALDI

IL RESPONSABILE Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio
FALBO SALVATORE

OGGETTO: SERVIZIO DI FORNITURA E POSA ALBERI ED ARBUSTI NELLE AREE VERDI PUBBLICHE E REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE NEL COMUNE DI SOLIERA - Variante in corso d'opera n.1 CUP: J31G23000210004 - CIG A0412057A8

Euro	Piano Finanziario	Capitolo	Esercizio	CIG E CUP	Impegno N.
7.883,24	2.02.02.02.006	3388000	2024	A0412057A8	00410

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli articoli 153, comma 5, 147-bis, comma 1, e 183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria: **FAVOREVOLE**.

10/07/2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario
LOSCHI SIMONA

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28 Dicembre 2000 e del D.Lgs n.82 del 7 Marzo 2005 e norma collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa