



Registro Generale N. 324/2024 del 14/11/2024

DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio

OGGETTO: **Siti Orfani - Bonifica con ripristino ambientale attraverso fitorimediazione dell'area denominata area Fiera compresa tra le vie Mazzini, Marconi, Menotti e Grandi (CUP J35F21001270001): approvazione stato avanzamento lavori n. 2 (SAL 2), certificato di pagamento e liquidazione (CIG 93445083F2) e contestuale liquidazione delle spese di progettazione.**

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DELL'Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio

Premesso che:

- con Delibera n. 28 del 10/03/2022, la Giunta comunale forniva le linee di indirizzo per l'attuazione delle attività di progettazione e realizzazione dell'intervento di bonifica e ripristino ambientale tramite fitorimediazione del sito orfano denominato "area fiera Soliera", dando mandato al Responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio di verificare l'esistenza e individuare un ente in grado di fornire una struttura specializzata nello studio di sistemi sostenibili di utilizzo delle bio-risorse e in grado di fornire seminari di diffusione delle informazioni di progetto al pubblico e/o scuole per accrescere la cultura della sostenibilità ambientale;
- la spesa per l'attuazione dell'intervento pari a complessivi Euro 135.000,00 trova copertura finanziaria con imputazione al Capitolo 3473/4 denominato "Bonifica e messa in sicurezza parcheggio area fiera e zone limitrofe" del Bilancio 2023, impegno n. 264/2023, ed è interamente finanziata mediante contributo regionale al Capitolo 4397 denominato "Contributo regionale per siti orfani" che sarà erogato dalla Regione Emilia Romagna, a seguito di rendicontazione, sulla base dell'accordo Ministero della Transizione Ecologica / Regione Emilia-Romagna, di cui al Decreto n. 148 del 01/09/2021;
- con Determina n. 161 del 02/08/2022 si affidava l'esecuzione del suddetto intervento nell'area tra le vie Mazzini, Marconi, Menotti e Grandi a Soliera, al Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto per la BioEconomia (CNR-IBE), con sede legale in Roma (RM), c.a.p. 00185, Piazzale Aldo Moro n. 7 e sede operativa - Area territoriale di ricerca di Bologna (BO), c.a.p. 40129, in Via Gobetti n. 101, C.F. 80054330586 e P.IVA 02118311006, per l'importo di Euro 122.727,27 oltre Iva per Euro 12.272,73 in totale Euro 135.000,00 (IVA compresa) e si approvava l'allegato tecnico per l'attuazione dell'intervento di "Bonifica con tecnologie di fitorimediazione del sito orfano Soliera area Fiera (boro)-Soliera (MO) progettazione e bonifica con ripristino ambientale" - a firma del Direttore del CNR - Istituto per la BioEconomia;
- in data 09/01/2023 veniva sottoscritto tra il Comune di Soliera e il CNR-IBE il contratto avente ad oggetto le "PRESTAZIONI DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE RELATIVE ALL'INTERVENTO DI BONIFICA AMBIENTALE ATTRAVERSO FITORIMEDIO DELL'AREA DENOMINATA "AREA FIERA" SITA IN SOLIERA", di cui al Rep. 90/2023 e Protocollo n. 8116 del 24/05/2023, per l'importo

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.



di Euro 122.727,27 oltre Iva per Euro 12.272,73 in totale Euro 135.000,00 (IVA compresa);

- con Delibera di Giunta Comunale n. 54 del 15/06/2023 veniva approvato il progetto "Bonifica con tecnologie di fitorimediazione del sito orfano Soliera area Fiera (Boro)-Comune di Soliera (MO) progettazione e bonifica con ripristino ambientale" CUP J35F21001270001 CIG 93445083F2 - e la rimodulazione del crono programma degli interventi dell'importo complessivo di quadro economico pari a Euro 135.000,00 (IVA compresa), redatto dal Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto per la BioEconomia (CNR-IBE), acquisito agli atti in data 07/02/2023 al Prot. n. 2073;
- le prestazioni oggetto del presente affidamento prevedono lo studio sulla capacità delle aree verdi di sequestrare e contenere l'inquinamento da boro presso il sito e si articolano nelle seguenti quattro fasi principali di attività: A) INDAGINE E PROGETTAZIONE PRELIMINARE, B) ESECUZIONE DEL PROGETTO DI BONIFICA, C) MONITORAGGIO, D) DIVULGAZIONE per complessivi Euro 135.000,00 (Iva compresa);
- con determina n°36 del 15/02/2024 con la quale è stato riformulato il quadro economico evidenziando la quota relativa alle spese di progettazione, come segue:

A. Lavori/Servizi	
A.1 Intervento di bonifica in situ ed ex situ comprensivo di prove pilota in serra/vivaio	€ 72.000,00
A.2 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ -
Totale A	€ 72.000,00
B. Somme a disposizione	
B.1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ -
B2. Rilievi, accertamenti e indagini (Spese per rilievi geologici ed analisi integrative, misure di funzionalità del sistema di fitorimediazione, elaborazione dati, redazione report,)	€ 24.000,00
B.3 Spese tecniche (Progettazione + costi stipula contratto e spese burocratiche varie contratto)	€ 3.000,00
B.4 Spese per analisi e collaudi (campionamento acqua, analisi laboratorio, collaudo ecc.)	€ 22.672,73
B.5 Imprevisti	-
B.6 Allacciamenti ai pubblici servizi	-
B.7 Acquisizione aree/immobili, servitù, occupazioni	-
B.8 Eventuali Spese per commissioni giudicatrici	-
B. 9 Spese per pubblicità	€ 727,27
Totale B	€ 50.400,00
C. IVA	
C.1 Lavori/Servizi 10% su A e B.2 - B.4 - B.5 - B.9	€ 11.940,00
C.2 Spese tecniche di progettazione 22% su B.3	€ 660,00



Totale C	€12.600,00
Arrotondamenti	€
Totale complessivo	€ 135.000,00

- i lavori venivano consegnati in data 15/06/2023, come da Verbale redatto e sottoscritto in pari data (rif. Prot. n. 9447/2023 del 15/06/2023);
- in data 07/08/2023 è pervenuta comunicazione, acquisita al Protocollo comunale n. 12638/2023, con la quale il Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto per la BioEconomia (CNR-IBE) (C.F. 80054330586 e P.IVA 02118311006) dichiara di rinunciare all'anticipazione del prezzo;
- con Determina n. 242 del 17/08/2023 sono stati approvati lo Stato d'Avanzamento n. 1 dell'intervento di "Bonifica con tecnologie di fitorimediazione del sito orfano Soliera area Fiera (boro)-Soliera (MO) progettazione e bonifica con ripristino ambientale" pari a Euro 52.728,08 e il certificato di pagamento n. 1 per opere eseguite a tutto il 27/06/2023, acquisiti al Prot. n. 11969 del 25/07/2023 e Prot. 12130 del 28/07/2023, a firma del Direttore Lavori, Dott.ssa Francesca Rapparini del CNR-IBE e sottoscritti senza riserva dal Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto per la BioEconomia (CNR-IBE) (C.F. 80054330586 e P.IVA 02118311006), per un importo ad acconto dei lavori pari a Euro 52.464,44 al netto delle ritenute per infortuni (0,5%) per Euro 263,64 sull'importo ad acconto dei lavori, oltre Iva 10% pari a Euro 5.246,44, per un importo complessivo di Euro 57.710,88;

Dato atto che il Direttore dei Lavori, Dott.ssa Francesca Rapparini del CNR-IBE, ha presentato la contabilità dei lavori in oggetto, eseguiti dal Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto per la BioEconomia (CNR-IBE) (C.F. 80054330586 e P.IVA 02118311006), a tutto il 31/07/2023, acquisita al Prot. n. 14858 del 20/08/2024 e, più precisamente:

- lo Stato d'Avanzamento Lavori per un importo pari ad Euro 44.999,20;
- il certificato di pagamento n. 2, per un importo ad acconto dei lavori pari ad Euro 44.774,20 al netto delle ritenute per infortuni (0,5%) per Euro 225,00 sull'importo ad acconto dei lavori, oltre Iva 10% pari ad Euro 4.477,42, per un importo complessivo di Euro 49.251,62;

Peso atto che con Determina n. 36 del 15/02/2024 è stato modificato il quadro economico, prevedendo un importo di Euro 3.000,00, IVA del 22% esclusa per il servizio di progettazione;

Acquisito online il certificato di regolarità contributiva con esito regolare di cui al DURC Prot. INAIL_45504037 25/09/2024, valido fino al 23/01/2025, relativo al Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto per la BioEconomia (CNR-IBE) (C.F. 80054330586 e P.IVA 02118311006);

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i., in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Preso atto che l'attività istruttoria è stata curata dal Responsabile del procedimento, ai sensi della legge 241/1990, Maria Grazia Garavaldi, Responsabile del Servizio Ambiente;

Richiamati i seguenti atti:



- la Delibera di Consiglio n. 79 del 21/12/2023 con cui è stato approvato Il Documento Unico di Programmazione anno 2024-2026 e relativa nota di aggiornamento;
- la Deliberazione del Consiglio comunale n° 80 del 21/12/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024-2026;
- la Deliberazione della Giunta comunale n° 134 del 28/12/2023, con la quale è stato approvato il P.E.G 2024/2026

Accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 118/2011 e dal D.Lgs. 126/2014;

Considerato che il presente provvedimento è rilevante ai fini delle norme riguardanti l'Amministrazione Trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e che pertanto occorre disporre la pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" - "Provvedimenti" del sito istituzionale dell'Ente, oltre che all'Albo Pretorio comunale online;

Visto il D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. n. 207 del 5/10/2010 per la parte non abrogata;

Visto il Decreto del Ministero dei LL.PP. n. 145/2000, per la parte non abrogata e trasfusa nel D.P.R. 207/2010 e nei limiti di compatibilità con il D.Lgs. n. 36/2023;

Visto il D.Lgs. n. 33/2013 così come modificato dal D.Lgs. 97/2016;

Vista la Legge n. 136/2010;

Visto l'art. 183 co. 9 D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 4, co. 2 D.Lgs. 165/2001;

Visto il D.M. n. 123 del 12/03/2004;

Visto D.M. n. 31 del 19/01/2018;

Visto l'art. 42, co. 6, 7, 8 dello Statuto Comunale;

Visto l'art. 25 comma 5 del Regolamento di contabilità;

Quanto sopra premesso, visto e considerato,

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

di ritenere la premessa parte integrante del dispositivo;

di approvare lo Stato d'Avanzamento n. 1 dell'intervento di "Bonifica con tecnologie di fitorimediazione del sito orfano Soliera area Fiera (boro)-Soliera (MO) progettazione e bonifica con ripristino ambientale" pari a Euro 44.999,20 e il certificato di pagamento n. 2 per opere eseguite a tutto il 31/07/2024, acquisiti al Prot. n. 14858 del 20/08/2024 e Prot.19883 del 06/11/2024, a firma del Direttore Lavori, Dott.ssa Francesca Rapparini del CNR-IBE e sottoscritti senza riserva dal Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto per la BioEconomia (CNR-IBE) (C.F. 80054330586 e P.IVA 02118311006);



di approvare il certificato di pagamento n. 2, per un importo ad acconto dei lavori pari a Euro 44.774,20 al netto delle ritenute per infortuni (0,5%) per Euro 225,00 sull'importo ad acconto dei lavori, oltre Iva 10% pari a Euro 4.477,42, per un importo complessivo di Euro 49.251,62;

di liquidare al Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto per la BioEconomia (CNR-IBE), con sede legale in Roma (RM), c.a.p. 00185, Piazzale Aldo Moro n. 7 e sede operativa - Area territoriale di ricerca di Bologna (BO), c.a.p. 40129, in Via Gobetti n. 101, C.F. 80054330586 e P.IVA 02118311006, il corrispettivo risultante di Euro 44.774,20 al netto delle detrazioni sopra evidenziate -, oltre IVA 10% pari a Euro 4.477,42 per una somma complessiva di **Euro 49.251,62**, a seguito di presentazione di regolare fattura;

di liquidare altresì al CNR-IBE il corrispettivo per le spese di progettazione di Euro 3.000,00, oltre IVA 22% pari a Euro 660,00 per una somma complessiva di **Euro 3.660,00**, a seguito di presentazione di regolare fattura;

di trasmettere il presente atto all'Affidatario, per accettazione;

di dare atto che la spesa di **Euro 52.911,62** (Iva compresa) trova copertura finanziaria con imputazione al Capitolo 3473/4 denominato *“Bonifica e messa in sicurezza parcheggio area fiera e zone limitrofe”* del Bilancio 2024, **impegno n. 234/2024**;

di dare atto che:

- il presente atto non comporta impegno di spesa né oneri ulteriori a carico dell'Ente;
- l'assunzione del presente provvedimento è compatibile con il programma dei pagamenti sui relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a), n. 2 del Decreto Legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102;
- l'esigibilità della spesa, in base a quanto disposto dall'art. 183 del TUEL, è per Euro 49.251,62 nell'anno 2024;
- il codice unico di progetto relativo all'investimento pubblico è il seguente, **CUP: J35F21001270001**;
- il Codice Identificativo di Gara (CIG) attribuito dall'Anac al presente contratto è il seguente, **CIG: 93445083F2**;

di attuare gli adempimenti di pubblicità previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, mediante la pubblicazione sul sito internet dell'Ente, sezione *“Amministrazione Trasparente”* - *“Provvedimenti”*;

di dare atto che il responsabile unico del procedimento per l'attuazione dell'intervento di cui si tratta è la Responsabile del Servizio Ambiente, Maria Grazia Garavaldi.

IL RESPONSABILE Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio
FALBO SALVATORE



COMUNE DI SOLIERA
PROVINCIA DI MODENA

Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio

OGGETTO: Siti Orfani - Bonifica con ripristino ambientale attraverso fitorimediazione dell'area denominata area Fiera compresa tra le vie Mazzini, Marconi, Menotti e Grandi (CUP J35F21001270001): approvazione stato avanzamento lavori n. 2 (SAL 2), certificato di pagamento e liquidazione (CIG 93445083F2) e contestuale liquidazione delle spese di progettazione.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli articoli 153, comma 5, 147-bis, comma 1, e 183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:
FAVOREVOLE.

14/11/2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario
LOSCHI SIMONA

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28 Dicembre 2000 e del D.Lgs n.82 del 7 Marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa