



COMUNE DI SOLIERA
PROVINCIA DI MODENA

SETTORE
GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

SERVIZIO AMBIENTE

Determinazione dirigenziale

Registro Generale
N. 386 del 30/12/2020

Registro del Settore
N. 187 del 30/12/2020

Oggetto: Servizio di fornitura e posa piante ed arbusti in filette stradali ed aree verdi nel Comune di Soliera - Variante in corso d'opera n.2 CUP: J39D20000600007 - CIG ZBE2E7061B

Servizio di fornitura e posa piante ed arbusti in filette stradali ed aree verdi nel Comune di Soliera - Variante in corso d'opera n.2
CUP: J39D20000600007 - CIG ZBE2E7061B

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO**

Richiamati i seguenti atti:

Deliberazione di C.C. n. 17 del 24/03/2020 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione anno 2020 e relativa nota di aggiornamento nonché successivi aggiornamenti;

Deliberazione di C.C. n. 18 del 24/03/2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2020/2022 nonché successive variazioni;

Deliberazione della G.C. n. 30 del 26/03/2020 con la quale è stato approvato il P.E.G. 2020/2022;

Deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 28/07/2020, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto "Approvazione della variazione di assestamento generale e controllo del permanere degli equilibri di bilancio 2020 ai sensi degli artt. 175 e 193 del TUEL e modifica al programma biennale degli acquisti 2020-2021";

Deliberazione del Consiglio Comunale n°67 del 30/11/2020, esecutiva ai sensi di legge con la quale si approvava la variazione al bilancio di previsione 2020/2022 nella parte di spesa per investimenti, di € 22.000,00 per maggiori spese per ulteriori piantumazioni rispetto a quelle già finanziate in bilancio;

Premesso che:

Con Determinazione n. 259 del 20/10/2020 si è provveduto ad aggiudicare il servizio di fornitura e posa piante ed arbusti in filette stradali ed aree verdi nel Comune di Soliera, mediante trattativa diretta con unico operatore in modalità telematica sulla piattaforma acquistinretepa.it alla ditta CASA FONTANA SOC. COOP. AGRICOLA FORESTALE - P.IVA 02834960367, con sede Legale in 41026 Pavullo nel Frignano, Via Giovanni Pascoli 1, con un ribasso percentuale offerto del 14,70% per un importo netto di €33.650,64, oltre IVA 10% pari a € 3.365,06, e così per complessivi € 37.015,69;

Con determina n°311 del 20/11/2020 è stata approvata, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, la perizia suppletiva e di variante in corso d'opera dell'importo di Euro 5.799,11 di imponibile oltre ad Euro 579,91 per IVA al 10% così per complessivi Euro 6.379,02, redatta dalla Responsabile del Servizio Ambiente e Verde Pubblico p.i. Maria Grazia Garavaldi e depositata in formato cartaceo agli atti dell'ufficio Ambiente e Verde Pubblico come da quadro economico rideterminato che segue:

Quadro economico rideterminato		
Ribasso di gara offerto		14,70%
	Importo aggiudicato	Importo prima variante
A) Servizi	€ 33.650,64	€ 39.449,75
B) Oneri sicurezza	€ 0,00	0
Sommano A)+B)	€ 33.650,64	€ 39.449,75
Somme a disposizione della S.A.		

Incentivi funzioni tecniche(2% si C)	€ 0,00	€ 0,00
Iva sul servizio(10%)	€ 3.365,06	€ 3.944,98
Economie di gara	€ 5.799,11	€ 0
Iva sulle Economie	€ 579,91	€ 0
Totale somme a disposizione	€ 9.744,09	€ 3.944,98
Totale Complessivo	€ 43.394,73	€ 43.394,73

Considerato che nel corso delle lavorazioni sono emerse necessità di fornitura e posa di ulteriori alberature e più precisamente:

- per rispondere alle numerose richieste dei cittadini residenti in via Roncaglia, quartiere già preso in carico dal Comune ma ancora privo delle alberature stradali, si prevede la fornitura e posa di n°15 aceri pseudoplatano Krimon's King;
- completare la posa di piante in via Loschi con la fornitura e posa di n°15 acer Campestre "Huibers Elegant";
- per completare l'area verde lato nord della Struttura Protetta Sandro Pertini di via Matteotti è necessario provvedere alla fornitura e posa di n°6 carpini piramidali;
- incrementare il numero di piante da mettere al Parco Saragat con n°4 Koelreuteria pani culata, n°4 Ginko Biloba, n°4 Celtis australis e n° 4 carpini piramidali e dotare di impianto d'irrigazione tutte le alberature poste nel parco Saragat;
- sistemare la siepe che delimita il parco del Monumento a Limidi, con essenze varie;
- le modifiche apportate al computo metrico estimativo comportano una maggiore spesa quantificata in Euro 20.000,00, oltre IVA 10% per Euro 2.000,00, in totale Euro 22.000,00;
- queste necessità non erano quantificate nell'affidamento per cui è necessario procedere con una seconda variante in corso d'opera;
- per la variante si attingerà alle somme stanziare con la predetta variazione di bilancio;
- l'importo netto di perizia, per servizi suppletivi che non alterano la natura generale del contratto nel rispetto del comma 1 lett. a) dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, risulta pari ad Euro 20.000,00 oltre Iva 10% per Euro 2.000,00 e così per complessivi Euro 22.000,00;
- i servizi inseriti in variante in corso d'opera sono previsti in conformità all'art. 106 comma 1 lettera a) D.lgs. 50/2016 e la modifica era stata prevista nei documenti di gara iniziali in modo chiaro ed inequivocabile;
- che le predette modifiche non alterano la natura generale del contratto, nel rispetto del comma 1 lett. a) dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016;
- l'importo contrattuale sei servizi viene elevato da Euro 39.449,75 oltre IVA, ad Euro 59.449,75 oltre IVA e pertanto non supera l'importo massimo ammissibile previsto all'art.4 del Disciplinare Tecnico di Euro 75.000,00;

Dato atto che, come previsto all'art.4 del disciplinare tecnico allegato E) alla lettera invito, ai sensi dell'art.106 comma 1 lett.a) è consentita la modifica dell'importo

contrattuale per maggiori prestazioni che si rendessero necessarie durante la durata del contratto, fino all'importo contrattuale massimo di € 75.000,00;

Preso atto che la Responsabile del Servizio Ambiente e Verde Pubblico, p.i. Maria Grazia Garavaldi, in qualità di Direttore dell'esecuzione e RUP, ha redatto in data 09/11/2020 una perizia di variante in corso d'opera redatta in conformità all'art. 106 del D.Lgs. N° 50/2016, nella quale confermava le cause, condizioni e presupposti per la variante stessa;

Preso atto, inoltre, che:

- non è cambiato il termine contrattuale per l'esecuzione dei servizi;

Visto l'atto di sottomissione, sottoscritto dal Sig. Ezio Giacomelli in data 29/12/2020, Presidente del Consiglio d'Amministrazione della ditta CASA FONTANA SOC. COOP. AGRICOLA FORESTALE - P.IVA 02834960367, con sede Legale in 41026 Pavullo nel Frignano, Via Giovanni Pascoli 1 e dal Direttore dell'esecuzione e RUP P.I. Maria Grazia Garavaldi;

Atteso che la spesa complessiva derivante dall'approvazione del presente atto trova copertura finanziaria nelle somme stanziare con deliberazione del Consiglio Comunale n°67 del 30/11/2020 al capitolo 3388/2 ad oggetto "Riqualficazione del verde pubblico (piantumazioni)" del Bilancio 2020;

Considerato che:

- l'importo contrattuale dei servizi viene elevato da Euro 39.449,75 oltre IVA, ad Euro 59.449,75 oltre di IVA al 10% ;

- si è provveduto ad acquisire un nuovo codice CIG in quanto la variante in corso d'opera supera il 20 per cento : CIG **ZD02FFC9C4** ;

- il Codice CUP rimane il CUP originario in quanto trattasi di modifiche non sostanziali al progetto originario: J39D2000060007

- il Codice CIG da indicare sulle fatture/liquidazioni rimane il CIG originario : ZBE2E7061B

Visto il D.Lgs. n° 50/2016;

Visto il Decreto del Ministero dei LL.PP. n. 145/2000, per la parte non abrogata e trasfusa nel D.P.R. 207/2010 e nei limiti di compatibilità con il D.Lgs. N° 50/2016;

Visto l'art.4, co.2 D.lgs. 165/2001;

Visto l'art.183 co.9 D.lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n.33/2013 come modificato dal D.Lgs. n.97 del 25/05/2016 ed in particolare l'art.23 "obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi";

Visto l'art.42 , co. 6,7,8 dello Statuto Comunale;

Visto l'art.25 comma 5 del Regolamento di contabilità;

Considerato che:

- come disposto dall'art.183, co.7 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la presente determinazione dispiega la propria efficacia dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile territoriale del Settore Finanziario, con l'esclusione di qualsiasi altra forma di verifica di legittimità degli atti (Circolare n. 1/97 del Ministero dell'Interno);

- il provvedimento contiene ogni altro elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

Tutto ciò premesso e considerato

D E T E R M I N A

DI RITENERE le premesse parte integrante della presente determinazione;

DI APPROVARE, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 la seconda perizia suppletiva e di variante in corso d'opera dell'importo di Euro 20.000,00 di imponibile oltre ad Euro 2.000,00 per IVA al 10% così per complessivi Euro 22.000,00, redatta dalla Responsabile del Servizio Ambiente e Verde Pubblico p.i. Maria Grazia Garavaldi e depositata in formato cartaceo agli atti dell'ufficio Ambiente e Verde Pubblico come da quadro economico rideterminato che segue:

Quadro economico rideterminato			
Ribasso di gara offerto			14,70%
	Importo aggiudicato	Importo prima variante	Importo seconda variante
A) Servizi	€ 33.650,64	€ 39.449,75	€ 59.449,75
B) Oneri sicurezza	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Sommano A)+B)	€ 33.650,64	€ 39.449,75	€ 59.449,75
Somme a disposizione della S.A.			
Incentivi funzioni tecniche(2% si C)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Iva sul servizio(10%)	€ 3.365,06	€ 3.944,98	€ 5.944,98
Economie di gara	€ 5.799,11	€ 0	€ 0
Iva sulle Economie	€ 579,91	€ 0	€ 0
Totale somme a disposizione	€ 9.744,09	€ 3.944,98	€ 5.944,97
Totale Complessivo	€ 43.394,73	€ 43.394,73	€ 65.394,73

DI IMPEGNARE la somma di Euro 20.000,00 di imponibile oltre ad Euro 2.000,00 per IVA al 10% così per complessivi Euro 22.000,00 con imputazione al Cap.3388/2 ad oggetto "Riqualificazione del verde pubblico (piantumzioni)" del Bilancio 2020;

DI DICHIARARE CHE:

la necessità di modifica dell'importo contrattuale è stata determinata dalla necessità di modificare il numero e delle alberature da piantare, come meglio esplicitato nelle premesse;

i servizi inseriti in variante in corso d'opera sono previsti in conformità all'art. 106 comma 1 lettera a) D.lgs. 50/2016 e la modifica era stata prevista nei documenti di gara iniziali in modo chiaro ed inequivocabile;

che le predette modifiche non alterano la natura generale del contratto, nel rispetto del comma 1 lett. a) dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016;

si è provveduto ad acquisire un nuovo codice CIG in quanto la variante in corso d'opera supera il 20 per cento : CIG ZD02FFC9C4;

il Codice CUP rimane il CUP originario in quanto trattasi di modifiche non sostanziali al progetto originario: J39D2000060007

il Codice CIG da indicare sulle fatture/liquidazioni rimane il CIG originario :

ZBE2E7061B

DI DARE ATTO CHE:

l'appaltatore si è impegnato all'esecuzione dei nuovi e maggiori servizi previsti nella perizia, ai prezzi concordati ed ai patti e condizioni del contratto principale con la sottoscrizione dell'atto di sottomissione, agli atti dell'Ufficio Ambiente e Verde Pubblico;

l'importo contrattuale dei servizi viene elevato da Euro 39.449,75 oltre IVA, ad Euro 59.449,75 oltre di IVA al 10% e l'esecuzione dei servizi suppletivi e di variante in corso d'opera è prevista nell'anno 2021 e pertanto l'esigibilità della spesa, in base a quanto disposto dall'art. 183 del TUEL, è per €.65.394,73 nell'anno 2021;

il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa è stimato per euro 43.394,73 ed è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dall'art. 74 del D. Lgs. 118/2011 e dal D.Lgs. 126/2014;

è stata verificata, di concerto con il responsabile del Settore Finanze e Risorse, la compatibilità del programma dei pagamenti ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 co. 2 della L. 102/09;

DI LIQUIDARE, dietro presentazione di regolare fattura, ai sensi dell'art. 28 del vigente regolamento di contabilità gli importi dovuti alla ditta CASA FONTANA SOC. COOP. AGRICOLA FORESTALE - P.IVA 02834960367, con sede Legale in 41026 Pavullo nel Frignano, Via Giovanni Pascoli 1, affidataria del servizio;

DI DARE ATTO che responsabile del procedimento, ai sensi della legge 241/90 e dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è Maria Grazia Garavaldi, Responsabile del Servizio Ambiente e Verde Pubblico;

DI DARE ATTO ALTRESI'

che l'aggiudicatario ed i suoi collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti a rispettare, in quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei pubblici dipendenti approvato, ai sensi del DPR n°62 del 16/04/2013, con Deliberazione di G.C. n°5 del 23/01/2014 e pubblicato sul sito internet comunale, sezione Amministrazione trasparente, Disposizioni generali, atti generali. La violazione dei suddetti obblighi comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della natura o della reiterazione della violazione, la stessa sia ritenuta grave;

che si assolve agli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, mediante la pubblicazione sul sito internet dell'Ente, sezione "Amministrazione trasparente".

L'istruttore

MARIA GRAZIA GARAVALDI

SETTORE: GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO - SERVIZIO AMBIENTE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Servizio di fornitura e posa piante ed arbusti in filette stradali ed aree verdi nel Comune di Soliera - Variante in corso d'opera n.2 CUP: J39D20000600007 - CIG ZBE2E7061B

N	Esercizio	Importo		Capitolo		Articolo
1	2020	22000		3388		2
	Anno	Impegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2020	U	717			
	Descrizione			Riqualficazione del verde pubblico		
	Codice Creditore					
	CIG	ZD02FFC9C4		CUP	J39D20000600007	
	Centro di costo			Natura di spesa		
	Note	Servizio di fornitura e posa piante ed arbusti in filette stradali ed aree verdi nel Comune di Soliera - Variante in corso d'opera n.2 CUP: J39D20000600007 - CIG ZBE2E7061B				

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n° 386 DEL 30/12/2020 (REGISTRO GENERALE).

Soliera, 30/12/2020

**Il Responsabile del Settore Ragioneria
Simona Loschi**

Il Responsabile di Settore SALVATORE FALBO ha sottoscritto l'atto ad oggetto “**Servizio di fornitura e posa piante ed arbusti in filette stradali ed aree verdi nel Comune di Soliera - Variante in corso d'opera n.2 CUP: J39D20000600007 - CIG ZBE2E7061B** ”, n° 187 del registro di Settore in data 30/12/2020

SALVATORE FALBO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Soliera consecutivamente dal giorno 31/12/2020 al giorno 15/01/2021.